

진해구 이동택지지구 하수관거 정비공사

- ◇ 이동택지지구 가정배수설비 정비로 하천 및 진해만 수질개선
- ◇ 하수관 정비를 통한 도심 악취제거로 주거환경 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 창원시 진해구 이동 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2016년
- 사업량 : 하수관거 정비 L=3.2km, 배수설비 433가구
- 사업비 : 1,600백만원(시비 1,600)

〈'15년 사업계획〉

〈투자계획〉

(단위 : 백만원)

	재원	합계	'14년까지 기투자	'15년 소요			'16년 이후
				소계	확보	미확보	
▷ 오수관 설치 L=1,341m							
▷ 배수설비 185가구							
계		1,600	500	600	600		500
국비							
도비							
시비		1,600	500	600	600		500

□ 추진상황

- '14. 06 : 공사 착공
- '14. 12 ~ '15. 06 : 1, 2차분 공사 준공
- '15. 07 : 3차분 공사 착공

□ '15년도 추진계획

- '15. 02 ~ '15. 05 : 2차분 공사 시행
- '15. 07 ~ '16. 01 : 3차분 공사 시행

□ 문제점 및 대책

- 주택밀집지역으로 공사 시 통행 불편에 따른 민원 발생
 - ⇒ 출·퇴근 시간 공사 지양 및 공사 전 홍보를 실시하여 민원 최소화